

【千代田町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- (1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数 3 / 3 校
- (2) 総学校数に占める割合（％） 1 0 0 %

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」より

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

文部科学省の「学校のネットワーク改善ガイドブック」等を参考にした自己点検を実施する。また、学校へのヒアリング、回線保守事業者と連携してネットワーク速度の再測定や契約内容の確認等を行い、令和6年度中に課題の特定を行う。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始する。
令和7年3月までに対象校における改善を完了させる。