


整備区域図



整備計画

①整備スケジュール


計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年
施設整備	下水道	未整備地域の整備										
	農集排											
	浄化槽	浄化槽設置整備事業										
実行メニュー (早期概成)	共通	クイックプロジェクトで一般化された技術の採用										
		浄化槽転換促進のための助成制度										
		集合処理整備区域の見直し										

②目標値、目標指標

アクションプラン(平成34年)

整備手法	項目	全体	公共下水道	集落排水 施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (早期概成手法の内容)
					個人 設置型	市町村 設置型			
整備手法	整備人口(人)	8,806	3,425	0	4,618	0	763		小型マンホールの導入 曲管を使用したコスト削減 浄化槽設置助成金 集合処理の整備区域見直し
	整備面積(集合処理分)(ha)	152	138	0	-	-	14		
目標値	汚水処理人口普及率(%)	75	33		35		7		
概算 事業費	総建設事業費(百万円)	3759	3567		192				
	年間維持管理費(百万円/年)	39	30				9		
	計								
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		426	1041		41				
実施メニュー	クイックプロジェクト		○						
	浄化槽転換助成金				○				
	第2・4処理分区の一部を個別処理に転換を行う		○						

整備区域図



整備計画

①長期的な整備・運営管理内容

課題1	集合処理で整備するには工事期間が長期に渡るため財政的にきびしい
課題2	今後の整備区域が市街化調整区域となり人口の減少が想定され事業効果が見込めない
課題3	

②スケジュール

計画区分	事業	事業内容	15	20	25	30
			平成30年			
実行メニュー (運営管理)	共通	全体計画の見直しを行う				
		下水道接続補助金				

③目標値、目標指標

長期的な整備・運営管理

整備手法		全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他
					個人設置型	市町村設置型	
整備手法	整備人口(人)	10,416	3,425	0	6,125	0	866
	整備面積(集合処理分)(ha)	152	138	0	-	-	14
ベンチマーク (指標)	汚水処理人口普及率(%)	100	33		59		8
概算 事業費	総建設事業費(百万円)	4,094	4,027		67		
	年間維持管理費(百万円/年)	49	40				9
実施メニュー	第1・5・6処理分区分を個別処理に転換を行う		○				
	下水道接続に対する補助制度の検討		○				
	浄化槽転換助成金				○		